Planning - Super Maintenance Web

-					Octobre				Novembre						Déce	mbre	Janvier			
Tâche	Priorité	Resp.	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18
Analyse																				
Rédaction du cahier des charges	0	Α																		
Planning	0	S																		
Spécifications	0	Α																		
Conception																				
Maquettes GUI	0	S																		
Diagrammes de séquences	0	С																		
Diagrammes de classes	0	Α																		
Diagrammes de use cases	0	S																		
Diagrammes d'interactions	0	S																		
Schéma entité - relation	0	S																		
Schéma relationnel	0	S																		
Réalisation																				
DB																			П	
Créer la base de données	1	S																		
WebService																			$\vdash \vdash$	
Créer le WebService	1	Α																		
Récupérer la liste des utilisateurs dans la base de données	1	А																		
Récupérer la liste des interventions (dépannage & panne)	1	А																		
Créer une intervention (dépannage & panne)	1	Α																		
Créer un utilisateur	4	Α																		
GUI																				
Interface création de tâche dépannage	1	S																		
Interface création de tâche panne	1	С																		
Visualisation des interventions	1	С																		

- Visualisation des détails d'une intervention	1	С										
Créer un calendrier avec vuejs / vuetify	3	Α										
Visualisation des statistiques de machine	1	S										
- Graph	4	S										
Interface de gestion d'utilisateur	1	Α										
Interface de gestion de tâche de dépannage	1	Α										
Tests												
Accès au données du WebService	1	Α										
Envoie de données au WebService	1	С										
Documentation												
Rapport	1	С										
Documentation utilisateur	1	S										
Présentation	1	Α								·		

Légendes : A : Alan Chambaz

C : Colin Pelletier S : Sébastien Roso

Priorités : 0 : max

Vacances: